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Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan
Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Tengah atas Sistem Pengendalian
Intern dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-Undangan Dalam Kerangka
Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap Tahun
Anggaran 2020 Nomor : 548 / LHP / XVIIL.SMG / 05 / 2021 tanggal 18 Mei 2021,
terdapat temuan yang periu untuk segera ditindaklanjuti oleh Saudara yaitu
“Kekurangan Volume atas Pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Inap
RSUD Cilacap sebesar Rp278.936.500,00”

Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap pada TA 2020 menganggarkan belanja
modal untuk Pembangunan Gedung dan Bangunan sebesar Rp10.977.240.308,00
dan telah direalisasikan sebesar Rp9.540.493.273,00 atau 86,91% dari anggaran.
Atas realisasi anggaran tersebut salah satunya digunakan untuk melaksanakan
Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit (Gedung Rawat Inap RSUD Cilacap)
dengan informasi paket pekerjaan sebagai berikut.

Pelaksana : PI.LP

Nilai Kontrak - Rp8.730.746.000,00
Kontrak Nomor . 445/8579/16.8

Tanggal Kontrak - 9 Juli 2020

Addendum (Terakhir) . 445/16933/16.8

Tanggal Addendum . 11 Desember 2020

Jangka Waktu Pekerjaan 155 hari kerja (9Juli s.d. 10 Desember 2020)
PHO Nomor . 445/17213/16.8

Tanggal PHO . 23 Desember 2020
Realisasi Fisik : 100%

Realiasasi Keuangan . Rp8.730.746.000,00 (100%)

Hasil pemeriksaan atas dokumen pertanggungjawaban dan pemeriksaan
fisik tanggal 16 Februari 2020 oleh BPK bersama PPK, Konsultan Pengawas, dan
Inspektorat Kabupaten Cilacap diketahui bahwa terdapat kelebihan pembayaran
sebesar Rp278.936.500,00.
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Permasalahan tersebut disebabkan karena:
a. PPK dan PPTK kurang cermat dalam melakasakan kegiatan;
b. Pengawas Lapangan kurang cermat dalam melaksanakan pengawasan; dan
c. Penyedia jasa tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan perjanjian yang
disepakati.

Sehubungan dengan hal tersebut saya perintahkan kepada Saudara untuk
memproses kelebihan pembayaran sebesar Rp278.936.500,00 dan menyetorkan
ke Rekening Kas Daerah.

Demikian untuk diperhatikan dan dilaksanakan serta segera melaporkan
tindaklanjutnya dengan dilengkapi data dukung yang terkait kepada Bupati Cilacap
paling lambat 2 ( dua ) minggu setelah diterimanya surat ini.

Tembusan :

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;

2. Kepala BPK-RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah
di Semarang;

3. Inspektur Provinsi Jawa Tengah di Semarang;

4. Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap;

5. Inspektur Kabupaten Cilacap.




